

Załącznik do LSR nr 2 – PROCEDURA DOKONYWANIA EWALUACJI I MONITORINGU

Elementy podlegające monitoringowi				
<i>Elementy poddane badaniu</i>	<i>Wykonawca badania</i>	<i>Źródła danych i metody ich zbierania</i>	<i>Czas i okres dokonywania pomiar</i>	<i>Analiza i ocena danych</i>
Poziom realizacji LSR na podstawie stopnia osiągniętych mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników wykonalności celów LSR	Komisja rewizyjna i pracownicy biura LGD	Analizy własne, sprawozdania beneficjentów, ankiety beneficjentów, rejestr prowadzony przez pracowników Biura LGD, wizja lokalna	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Stopień realizacji wskaźników i wykonalności celów
Stopień wykonania Harmonogramu ogłaszanych konkursów	Pracownicy Biura	Wewnętrzna baza danych konkursów	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Zgodność ogłaszanych konkursów z harmonogramem konkursów w całym okresie wdrażania LSR
Wydatkowanie środków na poszczególne operacje	Komisja rewizyjna i pracownicy biura LGD	Rejestr danych, dane księgowe	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do poziomu realizacji LSR oraz kwot wynikających z podpisanych umów
Monitorowanie realizacji operacji zgodnie z Planem Działania	Komisja rewizyjna i pracownicy biura LGD	Analizy własne, sprawozdania beneficjentów, rejestr prowadzony przez pracowników Biura LGD bezpośrednie rozmowy z beneficjentami i wizje lokalne na miejscu realizacji operacji	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Stopień i jakość realizacji operacji, poprawność realizacji harmonogramu osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu, poziom realizacji

				wskaźników, przedsięwzięć
Poziom osiągnięcia zaplanowanych wskaźników w Planie Komunikacji	Komisja rewizyjna i pracownicy biura LGD	Analiza ankiet przeprowadzonych w tradycyjny sposób, ankiet on-line, wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych podczas konferencji i spotkań, opinie beneficjentów, raporty z rozmów z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiadów z wnioskodawcami	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Poprawność realizacji zaplanowanych celów i zadań komunikacyjnych, efekty działań komunikacyjnych oraz stopień ich realizacji
Zainteresowanie stroną internetową www.dorzeczewisloka.pl	Pracownicy biura	Licznik odwiedzin strony internetowej, statystyki/dane od administratora strony internetowej	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Skuteczność przepływu informacji, efektywność promocji obszaru LGD
Funkcjonowanie Biura LGD	Zarząd LGD	Anonimowe ankiety, opinia kierownika biura nt. podległego personelu, wywiad z wnioskodawcami, opinia Zarządu, opinia Komisji Rewizyjnej	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Ocena efektywności pracy pracowników, sposobu przekazywania istotnych informacji potencjalnym beneficjentom, ocena jakości doradztwa.
Wykorzystanie partycypacyjnych metod wdrażania LSR	Pracownicy biura LGD	Analiza ankiet przeprowadzonych w tradycyjny sposób, ankiet on-line, wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych podczas konferencji i spotkań, opinie beneficjentów, raporty z rozmów z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiadów z wnioskodawcami	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Zaangażowanie społeczności lokalnej w proces realizacji LSR

Elementy podlegające ewaluacji				
<i>Elementy poddane badaniu</i>	<i>Wykonawca badania</i>	<i>Źródła danych i metody ich zbierania</i>	<i>Czas i okres dokonywania pomiar</i>	<i>Analiza i ocena danych</i>
Działalność LGD, pracownicy i funkcjonowanie Biura	Biuro LGD, Zarząd (ocena własna)	Badania ankietowe, opinie beneficjentów, rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, opinie kierownika, Zarządu i członków Stowarzyszenia	Ocena roczna w latach 2016–2022, dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego, z wyłączeniem roku, 2023 gdy wykonywana na dzień 30 czerwca	Ocena poprawności działalności LGD określająca skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń LSR, ocena poprawności wywiązywania się pracowników z powierzonych im zadań i obowiązków
Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej	Biuro LGD, (ocena własna)	Badania ankietowe wśród mieszkańców	Ocena roczna w latach 2016–2022, dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego, z wyłączeniem roku, 2023 gdy wykonywana na dzień 30 czerwca	Ocena skuteczności promocji LGD oraz działań wdrażanych w ramach LSR, mierzona, jako liczba osób, które uzyskały informację na temat działań oraz aktywizacji prowadzonej przez LGD
Stopień realizacji celów LSR – stopień realizacji wskaźników	Biuro LGD, Zarząd (ocena własna)	Ankiety beneficjentów, sprawozdania beneficjentów, rejestr danych LGD	Ocena roczna, dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego, z wyłączeniem roku, 2023 gdy wykonywana na dzień 30 czerwca	Ocena celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR Określenie poziomu realizacji poszczególnych celów i wskaźników LSR
Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR	Biuro LGD, Zarząd (ocena własna)	Rejestr danych	Raz na kwartał. Ostatnia wykonywana w październiku 2023 roku	Ocena zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR
Budżet LSR	Biuro LGD, Zarząd (ocena własna)	Rejestr danych, dane księgowo	Raz na miesiąc. Ostatnia wykonywana w grudniu 2023 roku	Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do poziomu realizacji LSR oraz kwot

				wynikających z podpisanych umów
Efektywność współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy LGD	Biuro LGD, Zarząd (ocena własna)	Analiza raportów i sprawozdań lokalną społecznością, przeprowadzonych ankiet tradycyjnych i on-line, sond poprzez bramki sms, wpisów na forach internetowych i portalach społecznościowych	Raz na kwartał. Ostatnia wykonywana w październiku 2023 roku	Stopień osiągnięcia zaplanowanych wskaźników i celów dotyczących projektów współpracy
Jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur	Biuro LGD, Zarząd (ocena własna)	Analiza raportów i sprawozdań z wywiadów i ankiet przeprowadzonych z beneficjentami, dokumentacji dotyczącej realizacji operacji zgromadzonej w biurze LGD	Raz na kwartał. Ostatnia wykonywana w październiku 2023 roku	Stopień realizacji zaplanowanych operacji